



**RENOVATION
TOITURES MAIRIE
ET FOUR
COMMUNAL
AVENANTS AUX
MARCHES**

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Acte n° 2017/53

L'an deux mil dix-sept, le huit septembre, le Conseil municipal de la Commune de MIZOËN, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à 18 heures 30, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard MICHEL, Maire.

Date de convocation du Conseil municipal : 22 août 2017

PRESENTS : MM. MICHEL Gilbert, COING Jean-Pierre, BEAUME Hugues, BERARD Guy, GIRAUD Roger, GONON Florence, MIALON Delphine, VIN Daniel ;

ABSENTS : PINATEL François (pouvoir à Roger GIRAUD) ;

Secrétaire de séance : Monsieur BEAUME Hugues

Vu le Code des Marchés Publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises délégataires adjudicatrices des lots relatifs à l'opération de rénovation des toitures de la mairie et du four communal, en application de la délibération du conseil municipal n° 2017/39 du 02 juin 2017,

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire :

DECIDE DE CONCLURE les avenants d'augmentation et de réduction ci-après détaillés avec les entreprises suivantes dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnées de rénovation des toitures de la mairie et du four communal.

Lot n°1 maçonnerie – entreprise BONATO

Marché initial : 26 580,05 € HT,

Avenant n° 1 : plus-value d'un montant de 3 391,00 € HT, soit 12,67 %,

Objet : renforcement du plancher avec mise en place d'une poutre + démolition corniche en façade + moins-value reprise enduit réalisé en régie,

Nouveau montant du marché : 29 971,05 € HT

Lot n°2 ossature bois charpente couverture – entreprise STRUCTURE BOIS

Montant du marché initial : 96 987,39 € HT

Avenant n°1 : plus-value d'un montant de 9 001,20 € HT, soit 9,28 %

Objet : renforcement du plancher avec fourniture d'une poutre + moins-value pare vapeur,

Nouveau montant du marché : 105 988,59 € HT

Lot n°3 menuiserie bois – entreprise MARMONNIER

Montant du marché initial : 23 827,00 € HT

Avenant n°1 : moins-value d'un montant de 1 638,00 € HT, soit – 6,87 %

Objet : ajout d'une fenêtre au four + suppression de 7 portes en mairie

Nouveau montant du marché : 22 189,00 € HT

Lot n°4 doublage cloison platerie – entreprise EUROCONFORT MAINTENANCE

Montant du marché initial : 16 066,50 € HT

Avenant n°1 : plus-value d'un montant de 4 349,70 € HT, soit 27,07 %

Objet : renforcement du plancher avec dépose et repose plafond + plus-value pose pare-vapeur + modification plan intérieur mairie et garderie,

Nouveau montant du marché : 20 416,20 € HT



MIZOËN

38142

Tél / Fax 04 76 80 11 39
mairie.mizoen@orange.fr

Lot n°5 doublage cloison platerie – entreprise EUROCONFORT MAINTENANCE

Montant du marché initial : 8 068,86 € HT

Avenant n°1 : moins-value d'un montant de 690,00 € HT, soit – 8,55 %

Objet : modification plan intérieur avec moins de surface à peindre

Nouveau montant du marché : 7 378,86 € HT

Lot n°7 électricité – entreprise CC OISANS DEPANNAGE

Montant du marché initial : 9 344,00 € HT

Avenant n°1 : plus-value d'un montant de 1 249,00 € HT, soit 13,37 %

Objet : renforcement du plancher avec dépose et repose luminaires + ajout blocs sécurité + divers travaux

Nouveau montant du marché : 10 593,00 € HT

AUTORISE le maire à signer les avenants considérés ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.

Au registre sont les signatures.

Pour copie conforme,

Certifié exécutoire compte tenu
de son dépôt en Préfecture

Le Maire,
Bernard MICHEL

